

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

**ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS**

HERMOSILLO, SONORA

METTA GROUP

SEMANA 01 DEL 06 AL 11 DE ABRIL

01

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS ESTA SEMANA - 01	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROXIMA SEMANA - 02
---	---

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROXIMA SEMANA - 02

[illegible][illegible]

CONCEPTO	PROGRAM.	REAL	VARIACION	PROGRAMADO VS REAL
CASAS ZORRO - ALTOZANO RESIDENCIAL				
6 CASAS				
LOTE 20 M-663 ARTICO-A	0.48%	0.00%	-0.48%	0.48% 0.00%
LOTE 21 M-663 CORSAC-A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00% 0.00%
LOTE 22 M-663 CORSAC-B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00% 0.00%
LOTE 02 M-661 CORSAC-B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00% 0.00%
LOTE 03 M-661 CORSAC-A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00% 0.00%
LOTE 04 M-661 ARTICO-A	0.00%	0.55%	0.55%	0.00% 0.55%

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 01
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 01 DEL 06 AL 11 DE ABRIL	

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 20 - MZA 663

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

 arquitectura y construcción	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No.
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	01
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 01 DEL 06 AL 11 DE ABRIL	

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 21 - MZA 663

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

 arquitectura y construcción	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No.
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	01
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 01 DEL 06 AL 11 DE ABRIL	

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 22 - MZA 663