


REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

metta arquitectura y construcción	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 03
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 03 - DEL 25 AL 30 DE MAYO	

PROGRAMA MAESTRO



ABASTECIMIENTOS

SEMANA 03			
CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Acero para cimentación Lote 04 Mza 661	26-may	Suministrado	Alta
Hule Negro para cimentación Lote 04 Mza 661	26-may	Suministrado	Medio
Malla somrba para tapial perietral	29-may	Suministrado	Alta
PROGRAMADOS PARA SIGUIENTES SEMANAS			
CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Acero para cimentación Lote 02 Mza 661	1-jun	Solicitado	Alta
Material hidrosanitario Lote 02 Mza 6+61	1-jun	Solicitado	Media

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO:	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 03 - DEL 25 AL 30 DE MAYO

SEMANA No.

03

REPORTE FOTOGRÁFICO


LOTE 04 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	4.96%
AVANCE REAL:	4.89%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Cimbra perimetral
Excavaciones para acero e instalaciones
Habilitado de acero de traves de cimentación



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 03 - DEL 25 AL 30 DE MAYO

SEMANA No.

03

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 02 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	1.41%
AVANCE REAL:	2.28%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Trazo
Excavaciones de cimentación



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 03 - DEL 25 AL 30 DE MAYO

SEMANA No.

03

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 03 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	0.83%
AVANCE REAL:	0.50%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Trazo

Excavaciones de cimentación



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 03 - DEL 25 AL 30 DE MAYO

SEMANA No.

03

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTES 20, 21 Y 22 - MZA 663



LOTE 20 MZA 663



LOTE 21 MZA 663



LOTE 22 MZA 663